



Innspill/ideer/tiltak som kom inn under møtet 30.10.2019

Jobbet videre med dette den 11.12.19

Oppdatert på møtet i arbeidsgruppen 27.01.2020 – oppdatert etter møte med grunneiere 05.03.2020

Revidert/oppdatert: 08.12.2020

Sist oppdatert 22.01.2021

Sist oppdatert 27. mai 2021

Sist oppdatert 20. august 2021

Sist oppdatert: 10. november 2021

Oppdatert 17. januar 2022

Ide/tiltak	Tilgjengelige ressurser	Tidsrom	Finansiering	Ansvarlig	Status
.Merking og tilrettelegging av turstier fra land og sjø, for alle aldersgrupper og universelt utformet	Lund idrettslag, Namsos kommune, Kultur og inkludering, Strategi og samfunnsutvikling, Visit Namdalen	2020-2021	Søke eksterne midler (spillemidler, folkehelsemidler)	Siw Storø	Hatt møter med Thor Brandt fra fylkeskommunen og Ove Sæternes fra Namsos kommune om spillemidler. Planlegger også tavler som plasseres på seks forskjellige steder.  Ønsker å få digitalisert kart og lagt disse inn i kommunens kartdata.  Det er sendt inn søknad om spillemidler for merking og skilting av 5 mil med turstier



Ide/tiltak	Tilgjengelige ressurser	Tidsrom	Finansiering	Ansvarlig	Status
					<p>i Lund og Smínes. Søknaden inneholder også utbedring av underlag enkelte steder.</p> <p>Søknaden på kr 602 000 er innvilget, og arbeidet med å realisere prosjektet er godt i gang. Det er gjennomført 3 dugnader for rydding av skog langs Bjøllivatnet, og i september skal et firma utbedre traktorvegen langs vannet slik at stien får status «godt tilgjengelig». Dette innebærer også at tilgjengeligheten til badeplassen i Bjøllivatnet blir god. Det jobbes for tiden med å ferdigstille grunnlagsinformasjonen slik at skilt og skilttavler kan settes i bestilling. Det er en målsetting å få satt opp de seks skilttavlene i løpet av høsten. Deretter blir det fortløpende oppsetting av skilt, og dette arbeidet er forventet også å pågå ut over i 2022.</p> <p>Det er også sendt inn søknad</p>



Ide/tiltak	Tilgjengelige ressurser	Tidsrom	Finansiering	Ansvarlig	Status
					<p>om spillemidler for bygging av en paviljong ved fornminnestien ved Smines båthavn.</p> <p>Midler til paviljong er innvilget (kr. 133.000,-) Bygging av paviljong er planlagt i 2022.</p> <p>Skilt blir produsert i løpet av vinteren, og stolper er bestilt.</p> <p>Entreprenør Fjellheim er i gang med arbeidet med å oppgradere veien til badeplassen Bjøllivatnet.</p>
<p>2.Tilrettelegging/infrastruktur for båter</p> <p>Oppgradering og utvikling av småbåthavn inkl. Sanitæranlegg med møte- og kursrom for mindre grupper (opplæring i sikkerhet og båtbruk m.m.)</p> <p>Tilgjengelige fiskeplasser fra land, både sjø og vann</p>	<p>Smines båtforening Namsos kommune; Strategi og samfunnsutvikling , Salmonor Visit Namdalen</p>	<p>2020 - 2021</p>		<p>Bjørnar Smines Knut Storø Siw Storø</p>	<p>Søknad til næringsfond, innvilget 810.000, - juni 2020 Arbeidet settes i gang så snart som mulig.</p> <p>Arbeid oppgradering er satt i gang; betongbrygger og utriggere er bestilt og man tar sikt på å bli ferdig i løpet av høsten.</p> <p>Dette ble levert i september 2020. Bryggene er midlertidig</p>



Ide/tiltak	Tilgjengelige ressurser	Tidsrom	Finansiering	Ansvarlig	Status
<p>Trygg båthavn ved bruk av bølgebryter</p> <p>Kajak- og båtutleie med guiding</p> <p>Utbedring av parkeringsplass ved Smines båthavn</p>				<p>Marianne Smines Reidunn Smines</p>	<p>fortøyd inne i Fjæringen i påvente av permanent ankringshjelp fra lokalt oppdrettsfirma. Alt levert materiell er fullfinansiert og betalt.</p> <p>Anlegget er i all hovedsak ferdig.</p> <p>Det er/blir sendt inn en søknad om spillemidler i forhold til sanitæranlegg ved Smines Båthavn, et samarbeid mellom Smines båtforening og Idrettslaget på Lund.</p> <p>Det jobbes nå med å få på plass en reguleringsplan for området i forhold til servicebygg og parkeringsplass.</p> <p>Det søkes om fylkeskommunale midler på parkering og paviljong.</p> <p>Søknaden for parkering er sendt inn og innvilget (kr. 197 000,- fra fylkesmannen og kr. 181 500,- fra Næringsfondet i Namsos)</p> <p>Ønsker å etablere en</p>



Ide/tiltak	Tilgjengelige ressurser	Tidsrom	Finansiering	Ansvarlig	Status
					<p>utleieordning for kajakk og båt våren 2021. Kajakker er på plass. Det skal etableres en egen bedrift i forhold til dette. Kontakt med Kjell Ivar Tranås eller Inam.</p> <p>Det blir søkt om fylkeskommunale midler til utbedring av parkeringsplass ved båthavna. Søknadssummen er 200.000, -. Kobles til turstier og fornminner i området. (Se tekst lenger opp)</p> <p>Oppgradering av småbåthavn er ferdig, og regnskapet er avsluttet. Godkjent.</p>
3. Utvikle bølgebrytere for salg	Lokale aktører Lund, Namsos kommune; Strategi og samfunnsutvikling Inam Salmonor	2020 - 2021		Bjørnar Smines Knut Storø Kjell Tranås	<p>Det jobbes videre med å utvikle dette.</p> <p>Det er etablert en bedrift i Nærøysund som jobber med resirkulering av plast, og vil kanskje være viktig i forhold til dette prosjektet.</p> <p>Det foregår en diskusjon rundt dette med miljø, sikkerhet og teknologi for dette prosjektet.</p>



Ide/tiltak	Tilgjengelige ressurser	Tidsrom	Finansiering	Ansvarlig	Status
					Saken ligger nå hos kommune, men det er dialog.
4. Tilrettelegging/infrastruktur for bobiler ved Lundstua Overnatting (gammelskolen) Campingplass/orbuer Videreutvikling av Lundstua	Silje Jakobsen Namsos kommune; strategi og samfunnsutvikling Visit Namdalen Thomas Finanger			Silje Jakobsen Rina Skjæran Håvard Jakobsen	Har fått tilskudd på 130 000,-. Starter jobben i løpet av høsten, blir et vinterprosjekt. Arbeidene med gammelskolen er satt i gang. Gjøres om til 2 store leiligheter i kjeller og litt mindre rom oppe. Arbeidet med dreneringen rundt bygget er gjort, og inventaret er revet ut. Fremgang i prosjektet. Man har kommet langt og håper å være ferdig i løpet av senhøsten 2021 / tidlig vår 2022. Garasje under bygging, regner med å være ferdig vinter 2021. Har tatt frem planene rundt orbuer, og sett på den videre fremdrift. Området regulert for næringsvirksomhet, mulig



Ide/tiltak	Tilgjengelige ressurser	Tidsrom	Finansiering	Ansvarlig	Status
					<p>man må ha ny geologisk undersøkelse av grunn.</p> <p>Geoteknisk undersøkelse er utført våren 2021. Det ble anbefalt supplerende utgraving av planområdet. Dette ble utført høst 2021. Positive tilbakemeldinger angående grunnforholdene fra geoteknikere i Rambøll.</p> <p>Det er behov for et større og bedre kjøkken på Lundstua, og dette vil bli prioritert foran andre prosjekter, som f.eks robuer. Rorbuprojektet jobbes det likevel videre med.</p> <p>Planlegging av nytt kjøkken og en omfattende oppussing av Lundstua startet januar 2022. Skisse sendt til arkitekt.</p>
5. Næringsutvikling/arbeidsplasser Områder for næringsutvikling  Kartfestet og teksten	Namsos kommune; Strategi og samfunnsutvikling	2020		Harald Grøtting Svein Storø Joar Grøtting	
6.Spredernet for bredbånd	Harald Grøtting	2019 ->	Namsos	Kjell Ivar Tranås	Telenor er kontaktet. Anbefaler



Ide/tiltak	Tilgjengelige ressurser	Tidsrom	Finansiering	Ansvarlig	Status
(spredernet på land)	Namsos kommune; Strategi og samfunnsutvikling		kommune		<p>oss å kontakte kommunen for å presse på så vi blir med i neste prosjekt.</p> <p>Ref. Kjell Ivar Tranås</p> <p>Det er sendt henvendelse til Kjell Ivar Tranås for å få en status på hvordan dette går. Se svar på e-post fra Kjell Ivar.</p> <p>Ingen midler til utbygging av spredernet på Lund i 2021, men håp om positivt svar angående midler i september 2022. Telenor er kontaktet på nytt angående fiber til Lundstua og Hotell Skolestua.</p>
7. Tilrettelegge for aktiviteter knyttet til natur/kulturverdier, ny informasjonstavle Fornminnestien m/lokale gamle stedsnavn og historiske funn mellom Fjæringen og Salvatnet, trapp ved Bekkdalen, gapahuk og grillplass.	Grendalaget v/Harald Grøtting, Namsos kommune; Kultur og inkludering Statens kartverk Norsk språkråd Bjørnar Smínes			Harald Grøtting Namsos kommune	<p>Har fått 5000,- i kulturmidler fra Namsos kommune. Det er hentet inn pristilbud på skilt, og det overskytende beløp dekkes av Grendalaget. Man er i dialog med Arkeoplan i Molde, skilt som skal opp sammen med skiltet ved fornminnestien på Smínes.</p> <p>Skiltet er satt opp våren 2021.</p> <p>Det planlegges nye skilt på hver av de tre funnene; kavelvegen,</p>





Ide/tiltak	Tilgjengelige ressurser	Tidsrom	Finansiering	Ansvarlig	Status
					<p>bygdeborgen og båtfunnet. Det er søkt om midler fra Riksantikvaren til dette.</p> <p>Grendelaget har fått 50 000,- i støtte fra Språkrådet for å jobbe med lokale stedsnavn. Registreringen er igangsatt.</p>
<p>8. Utvikling av Lundstua som innbyggerpunkt med tilhørende tilbud (kommunal informasjon, turistinformasjon og bibliotek?)</p>	<p>Namsos kommune; Kultur og inkludering</p>	<p>2020</p>	<p>Namsos kommune</p>	<p>Ann Evy Duun, Brit Randi Sæther Pedersen</p>	<p>29. September ble innbyggerpunktet på Lund åpnet, som det første av 4 i Namsos kommune.</p> <p>Kursing utført i 2021. Nytt møte mellom innbyggerpunktene i starten av 2022.</p>
<p>9. Skogrydding/rydding/forskjønnning av veier og turstier (vårdugnad, blant grunneiere, hytteeiere og innbyggere) Høyden før Kvennvika, Båtstøa (Fjæringen) Forskjønnning/rydding/ grusing av/ved «gammelveien» på Lund, Oppgrusing av veien forsamlingshuset og idrettsanlegget - Faksstrandvegen</p>	<p>Dugnad blant grunneiere og veimyndigheter (fylkeskommunen)</p>	<p>Våren/ sommeren 2021</p>		<p>Arnt Storø Idrettslaget v/ Siw Storø</p>	<p>Det ble gjennomført 4 dugnadskvelder i mai 2021 hvor det ble ryddet skog og kratt langs fylkesveien fra Båtstøskardet og mot Hestøya. Dette har åpnet utsikten innover mot Fjæringen betydelig.</p>
<p>10. Regulere flere områder til hyttefelt</p>	<p>Grunneiere Arealplan v/Namsos kommune Bjørnar Smines</p>	<p>2020</p>		<p>Grunneiere Strategi og samfunnsutvikling</p>	<p>Det er kommet en henvendelse fra grunneier på Lund som ønsker å regulere områder til hyttetomter.</p>



Ide/tiltak	Tilgjengelige ressurser	Tidsrom	Finansiering	Ansvarlig	Status
					<p>Saltkjelvika hyttefelt er et ferdig regulert hyttefelt som det nå jobbes med å få ordnet vei, vann og strøm.</p> <p>Det har vært et møte mellom grunneiere på Spordneset ang. Oppstart av regulering til hyttefelt. Elin Hovik Skage og Baard S. Kristiansen sjekker videre prosess og hva som må til for å få en reguleringsplan på plass.</p> <p>Grunneiere har hatt vært i kontakt med Namsos kommune, og har hatt møte med saksbehandler der.</p> <p>Det er jobbet godt med reguleringsarkitekt, og det skal nå legges ut forslag på 2. gangs høring.</p>
<p>11. Padleruter - utnytte potensialet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sti fra Tjyvholet til Inner-Fjæringen for padlere,</li> <li>• Muligheter for overnatting - med eller uten sovepose</li> <li>• Samarbeid med leirskole Salsnes?</li> </ul>	<p>Arnt Storø Bjørnar Smines Svein Storø, padlerrute Namsos kommune; Kultur og inkludering</p>			<p>Grendalaget v/ Harald Grøtting</p>	<p>Sender henvendelse til Knut Storeide med info om muligheter for padlerute Smines/Fjæringen/ over til Salvatnet. Samarbeid med evt. leirskolen.</p>



Ide/tiltak	Tilgjengelige ressurser	Tidsrom	Finansiering	Ansvarlig	Status
Mulig å søke midler til trillevogner for kano/kajakk(?)	Grunneiere Visit Namdalen Namsos kommune v/ Oppvekst og opplæring				Lund grendelag har sagt seg villig til å være med å planlegge aktiviteter m.m.
12. Via Ferrata	Firma Albert collett			Bjørnar Smínes	Det er samtaler, og det jobbes videre med tiltaket.
13. Service og vinterlagring for båt, bobil og campingvogn – Smíneset	Bjørnar Smínes Namsos kommune; Strategi og samfunnsutvikling			Bjørnar Smínes	Det jobbes videre med dette tiltaket.
14. Tilrettelegge for tilflytting (både av pendlere og andre) – omregulere fra hytte til bolig og omvendt, samt nybygging	Arealplan Hyttemøte			Namsos kommune v/Strategi og samfunnsutvikling	Tas med i arbeidet med rullering av arealplan.
15. a) Eget møte med ideer fra hyttefolket  b) Spørreundersøkelse	Lokal arbeidsgruppe Namsos kommune			Silje Jakobsen Tor Tisløv Harald Grøtting Siw Storø	Møtet med hyttefolket avlys på grunn av Covid-19. Settes opp på et senere tidspunkt. Det er sendt ut en spørreundersøkelse for å få tilbakemelding fra hytteeiere om hva de kan bidra med, og hvilke tanker de har rundt utvikling på Lund/Smínes. Det kom mange nyttige innspill gjennom svarene som prosjektet hensyntar i det videre arbeidet.



Ide/tiltak	Tilgjengelige ressurser	Tidsrom	Finansiering	Ansvarlig	Status
16. Mudring i Lund småbåthavn, og kjøp og vedlikehold av molo	Namsos kommune, Trøndelag fylkeskommune, Kystverket, lokal arbeidsgruppe.			Thomas Finanger	<p>Det er ønskelig at det sendes en henvendelse til Kystverket med forslag om at de gir havnen til Namsos kommune, og så gir Namsos kommune havnen videre til Lund Småbåthavn. Harald Grøtting skriver et brev på vegne av arbeidsgruppen.</p> <p>Det blir utarbeidet en sak som skal til politisk behandling i september. Vedtak er gjort om at Namsos kommune.</p> <p>Melder sin interesse for å overta havnen. Administrasjonen jobber videre med saken.</p> <p>Fylkeskommunen ønsket ikke å ta over moloen, Namsos kommune tar dermed heller ikke over moloen, og dermed er dette så langt lagt på is.</p> <p>Lund småbåtforening har nå fått overta anlegget.</p>
17. Lage en informasjonsbrosjyre for området Lund/Smínes	Lund Grendelag, lokale lag og	Høst 2020		Harald Grøtting	Harald lager et utkast.



Ide/tiltak	Tilgjengelige ressurser	Tidsrom	Finansiering	Ansvarlig	Status
	foreninger				<p>Utkast sendt til arbeidsgruppa for gjennomlesing</p> <p>Har sendt forslag til Salsnes og fått noen tilbakemeldinger. Denne er ferdig, og distribuert blant annet til Innbyggertorg Jøa i forbindelse med turistinformasjon.</p> <p>Arbeidet er gjennomført og er tilgjengelig på nettet:</p> <p><a href="https://namsos.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/turistinformasjon/lokal-informasjon/">https://namsos.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/turistinformasjon/lokal-informasjon/</a></p>
18. Markedsføring av området				Arbeidsgruppa	
19. Restaurering av Stortjønna		2021-2022			<p>Det er nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med dette. Det er gjort avtale med grunneierne i forhold til et forprosjekt for å se hva som kan gjøres for å bringe Stortjønna tilbake til sin opprinnelige tilstand.</p> <p>Det planlegges befarings med representanter fra Statsforvalteren våren 2022.</p>